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      Graditeljstvo je u suvremenoj privredi značajan segment materijalne proizvodnje. Za 
gradnju, kao i svaki drugi proizvodni proces potrebno je osigurati novčana sredstva na 
temelju valjanih analiza. 
Ovim radom posebno ću se osvrnuti na kalkulaciju kao bitan segment u određivanju 
cijene jer upravo je ona osnova za planiranje i realizaciju proizvodnje. Osnova za izradu 
kalkulacije treba biti idejna dokumentacija organizacije građenja kojom se utvrđuju 
temeljna načela organizacijskih i tehnoloških modela proizvodnje.  Neophodan ulazni 
podatak za donošenje većine važnih odluka tokom realizacije projekta je procjena 
troškova. 
      Kalkulacija troškova proizvodnje općenito je oblik proračuna troškova proizvodnje 
odnosno utvrđivanja cijene koštanja proizvoda i na temelju toga prodajne cijene 
proizvoda. Bitno je napomenuti i rizik koji nastaje u poslovnom sustavu investicijskog 
projekta zbog plasiranja niske ponude na tržištu ili poremećaja proizvodnih procesa. 
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Popis korištenih kratica 
AB Armirano - betonski radovi  
GN  Norma u graditeljstvu  
OT             Opći troškovi 
CK             Cijena koštanja 
DT              Direktni troškovi 
FP               Faktor poduzeća 
kg                Kilograma 
mm              Milimetara 
R.br.            Redni broj 
Mi                Osnovni materijal 
Mp               Pomoćni materijal 
Us                 Koperacija 
Ut                 Transportne usluge 
Re                 Radna energija 
Di                 Osobni dohotci izrade 
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    Građenje se ubraja među najstarije aktivnosti čovjeka,pa je graditeljstvo u svom 
razvoju prošlo dug povijesni put u kojem je poprimilo razne oblike, sisteme i metode.    
Cilj je svakog plana građenja da se postignu pozitivni ekonomski rezultati za koje su 
jednako zainteresirani i investitor i izvođač. Svaka proizvodnja, pa tako i građenja, 
određena je veličinama:vremena, kvalitete i troškova.                                                            
     Veličina troškova mora biti u odgovarajućem odnosu protoka angažiranih kapaciteta u 
proizvodnom procesu građenja, jer je u funkcijskoj vezi s vremenom građenja. Veličinu 
planiranih troškova potrebno je u određenim vremenskim razmacima uspoređivati s 
ostvarenim troškovima i utvrditi kako nastale razlike djeluju na daljnju proizvodnju i na 
ukupne troškove graditeljskog objekta. 
      Evidentno je da građevinska kalkulacija u odnosu na opću kalkulaciju i kalkulaciju 
drugih privrednih grana može imati i ima čitav niz specifičnosti koje se ne smiju 
zanemariti. Međutim, konačna struktura i oblik građevinske kalkulacije mogu biti 
jedinstveni za cijelu privredu, kao što je jedinstvena i bilanca uspijeha. Sve specifičnosti 
graditeljstva trebale bi se odraziti unutar pojedinih struktura u kojima su izrađene i 
specifičnosti građevinske privrede. 
 
Slika 1.1.  Odnos glavnih sudionika u gradnji objekta prema zajedničkom cilju 
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2. TROŠKOVI U GRADITELJSTVU 
 
     Procjenom troškova susrećemo se u svakodnevnom životu,pokušavajući da 
analiziramo buduće događaje i formiramo budžet za planirani odmor, kupovinu ili 
ulaganje. Na sličan način funkcionira i procjena troškova u građevinarstvu,sa primarnim 
ciljem da se definiraju resursi potrebni za realizaciju investicijskog projekta. U resurse 
ubrajamo radnu snagu,materijal, mehanizaciju te novac.  Kvalitetna procjena troškova je 
neophodan ulazni podatak za donošenje većine važnih odluka tokom realizacije projekta 
kao što su : ocjena opravdanosti, definiranje obujma i kvalitete posla,izbor izvođača, 
nabavka materijala, izvođenje dodatnih radova i drugo. Troškove procjenjuje svaki od 
sudionika u realizaciji projekta koristeći raspoložive ulazne podatke i metode za procjenu. 
Optimalizaciju temljnih čimbenika planiranja proizvodnje: vremena,kapaciteta i troškova 
moguće je provesti pomoću primjenjenih matematičkih metoda samo onda kad se može 
provesti ispravna procjena vrijednosti navedenih veličina. U proizvodnji, pa tako i u 
građenju, to je složen problem s obzirom na činjenicu međusobne isključivosti pojedinih 
veličina.                                                                                         
      Najveći dio čine troškovi građenja, čak 41,6%, ali najviše osciliraju troškovi zemljišta, 
koji u cijeni sudjeluju od 20% pa do 50%. Cijena građenja vrlo se malo mijenjala od 1998. 
do 2006. godine, a njezin rast najviše je djelovao povećanjem cijene građevinske 
armature i cementa. Rast cijene građenja od 2000. do 2008. godine iznosio je oko 13%. 
 
 
















Ukupni troškovi projekta sastoje se od kapitalnih troškova,troškova održavanja, 
upravljanja i korištenja projekta te troškova uklanjanja projekta.    
      U kapitalne troškove ubrajamo troškove zemljišta,troškove izrade projektne 
dokumentacije,troškove građenja,indirektne troškove tima koji upravlja projektom.     
Pod troškovima održavanja, upravljanja i korištenja projekta smatramo troškove 
korištenja izvedenog projekta,održavanja i zamjene istrošenih elemenata,indirektne 
troškove tima koji upravlja projektom. U troškove uklanjanja projekta spadaju prodajna 
vrijednost projekta,troškovi rušenja i uklanjanja svih objekata te ostali indirektni troškovi. 
Projekt financira investitor vlastitim ili tuđim sredstvima (kreditom ili ulogom). 
 
2.1.  Cijena građevine 
 
         Cijena je nadoknada za dobavljenu opremu/materijal, te obavljene radove i usluge. 
Ona je ugovorena novčana protuvrijednost koju investitor plaća izvođaču. Konkurentnost 
cijene trebamo promatrati sa stajališta investitora i izvođača. Za investitora to je cijena 
kojom osigurava tehničko-tehnološku kvalitetu građevine,čijim će proizvodima, 
plasiranim na tržištu ostvariti planirani profit, radi kojeg je odlučio izgraditi građevinu.  
Izvođač konkurentnom cijenom smatra onu kojom osigurava dobivanje posla, pokriva sve 
troškove koje plaća do primopredaje investitoru,osigurava se od predviđenih rizika i 
ostvaruje vlastiti profit. Među temeljne uvjete konkurentne cijene izvođača ubraja se i 
njegova racionalna organizacija koja osigurava profitabilno poslovanje uz što niže vlastite 
troškove. 
         Motiviran profitom, investitor analizira cijenu do pojedinosti, nastojeći proniknuti u 
strogo čuvanu poslovnu tajnu proizvođača tj. proračun cijene,kako bi iz cijene isključio 
sve po njegovu shvaćanju suvišne izdatke i što nižim ulaganjem ostvario poželjnu 
kvalitetu, pouzdanost, funkcionalnost i isplativost građevine. Budući da je cijena 
ekvivalent građevine njezino realno sniženje nije moguće bez zadiranja u opseg,kvalitetu 
i funkcionalnost građevine. 
  Na razinu cijene utječe i ugled dobavljača. Pouzdanost njihovih provjerenih rješenja i 
kvalitetu opreme jamči ime, te ulaganje u vlastiti razvitak radi održavanja vrhunske 
razine, kvalitete i ugleda. Zbog toga njihove cijene odskaču od razine cijena prosječnih 
dobavljača.  
     Proračun cijene temelji se na kvaliteti istražnih i pripremnih radova,investicijskih 
studija i projekta, odnosno racionalnom predviđanju količine i vrste opreme, radova i 
usluga kojima će se ispuniti zahtjevi investitora.  
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Opseg dobara, radova i usluga investitor često zadaje samo okvirno, a od izvođača 
zahtjeva da cijenom obuhvati tako specificiran opseg i prihvati klauzulu kompletnosti. Uz 
to točnom proračunu cijene pridonosi poznavanje:   
                        a) lokalnih uvjeta  
                         b)  zakona 
                         c) carinskih propisa 
                         d) prometnih prilika 
                         e) osiguranja 
                         f) rizika  
 
      Unaprijed dobivene informacije skraćuju vrijeme izrade proračuna. Proračun cijene je 
postupak izračunavanja ukupne cijene opreme i radova prema specifikaciji te troškova 
usluga (prijevoz, osiguranje, bankarski troškovi i sl.)  
Tek kad skupi sve ponude, podatke i kalkulativne elemente o troškovima i rizicima, koje 
treba uključiti u cijenu, izvođač može izračunati cijenu opreme građevine i usporediti ju s 
cijenom slične opreme odnosno građevine,svojim iskustvom i raspoloživim 
informacijama o razini investitoru prihvatljive cijene, te odrediti cijenu kojom osigurava 
dobivanje posla i vlastiti opstanak. Temeljna analiza svake ulazne cijene i troška, te realna 
ocijena predvidivih rizika osnovni je uvjet ispravnog proračuna konkurentne cijene.  
Najveća pogreška kod proračuna cijena radova je oslanjanje na različite neprovjerene 
normative materijala i rada ili prosječne tržišne cijene. Prosječne tržišne cijene mogu 











Slika 2.1.1. Graf strukture ukupne cijene građevinskih radova na višekatnici 
Iz grafa strukture ukupne cijene građevinskih radova vidljivo je da osnovni građevinski 
radovi (betonski, armirački, zidarski i dr.) zauzimaju najveći postotak u ukupnoj cijeni 













STRUKTURA UKUPNE CIJENE GRAĐEVINSKIH RADOVA
Osnovni građevinski radovi










UDIO OPLATE,ARMATURE I BETONA 
Priprava i ugrađivanje betona Nabavka i ugrađivanje betonskog čelika
Izrada oplate za betonske konstrukcije
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Prema grafu strukture cijene na izradi konstrukcijeoudjelu oplate,armature i betona 
najveći udio ima izrada oplate za betonske konstrukcije, odnosno izrada armature betona 
i oplate u prosjeku imaju približan udio u strukturi cijene na izradi konstrukcije. 
Grafovi su izrađeni na osnovu tablica knjige „Priručnik za građevinsko poduzetništvo“ 
autora Gorazda Bučara. 
 
2.2. Vrste cijena 
 
       Cijena mora prikazat vrijednost građevine. Ključ uspješnog određivanja cijene, u svim 
djelatnostima pa tako i graditeljstvu, nalazi se u razumijevanju međusobnih odnosa i 
uspostavljanju korektnih i realnih očekivanja na strani investitora i na strani izvođača.  
Razlikuju se tri vrste cijena: cijena koštanja,cijena prodaje i cijena nabave.                   
Cijena koštanja iznos je troškova proizvodnje. Pri kalkulaciji cijene koštanja potrebno je, 
uz sredstva za rad,predmeta rada i samog rada obuhvatiti i sve ostale izdatke bez kojih se 
taj proces ne bi mogao nesmetano odvijati. Cijena koštanja formira se na temelju 
materijala za izradu amortizacija,osobnih dohotka izrade, općih troškova izrade. U 
graditeljstvu struktura cijene koštanja temelji se na troškovniku predviđenih radova 
uvećanom za određeni faktor. 
Cijena prodaje formira se u poduzeću, ali na konačnu cijenu utječu ponuda i potražnja na 
tržištu. Kalkulacija cijene prodaje naročito je važna kada se cijena formira prvi put,kada 
se razmatra potreba promjene cijene te kada je konkurencija promjenila cijene. 
Cijena nabave iznos je novca koji proizvođač daje dobavljaču za resurse svog proizvodnog 
procesa. Strukturu cijene nabave čine: cijena proizvoda,troškovi prijevoza,troškovi 











2.3. Metode za procjenu troškova 
 
       U početnim fazama reealizacije projekta,zbog prirode odluka i ograničenog znanja o 
projektu uglavnom se koriste metode za brzu procjenu troškova. Ove metode se 
zasnivaju na jednostavnijim modelima za procjenu troškova, kao što su :  
-gruba procjena na osnovu kapaciteta (npr. broj kreveta u bolnici,broj soba u hotelu, 
godišnja proizvodnja u tvornici i sl. ) ili veličine objekta (površina u 𝑚2,zapremnina u 𝑚3) 
-procjena po elementima ili matrici radova- funkcionalnim grupama radova (npr. za 
stambenu zgradu: pripremni radovi,temelji, konstrukcija,krov,unutrašnji zidovi itd.)  
-model troškovno značajnih pozicija radova( zasniva se na pretpostavci da potencijalno 
mali broj pozicija, oko 20 % definiraju veoma veliki dio ukupnih troškova, oko 80 %, pa se 
detaljno procjenjuju samo troškovno značajni radovi, a ostali troškovi se usvajaju 
naosnovu prethodnih iskustava) 
-parametarski model (koriste se formule koje povezuju troškove i jednu ili više 
nezavisnih, promjenjljivih ili parametara koji značajno utječu na ukupne troškove 
izgradnje. 
      Sa porastom znanja o projektu moguće je detaljnjije sagledavanje troškova.                
Od svih sudionika u realizaciji projekta, najdetaljnjijim procjenama se svakako bavi 
izvođač. Ukoliko odluči da se upusti u detaljnjiju procjenu, izvođač proučava obujam 
posla, analizira tehnologiju rada i pokušava definirati vrstu, količinu i cijenu resursa 
potrebnu za realizaciju, imajući u vidu veličinu projekta,zahtjeve investitora,okruženje u 
kojem se izvode radovi). Tokom sagledavanja budućeg posla često se javlja potreba 
proučavanja alternativnih tehnologija izgradnje,što dodatno otežava detaljnu procjenu 
troškova. 
Najviše korišteni modeli za detaljnu procjenu troškova u graditeljstvu su :  
-model zasnovan na predmetu i predračunu radova  
-model zasnovan na aktivnostima (mrežno planiranje) 
-eksperimentalni sistemi za procjenu troškova, koji se još uvijek koriste  
eksperimentalno,najčešće kao dopuna klasičnim modelima. 
Najzastupljeniji model za detaljnu procjenu troškova u praksi, svakako, je  predmet i 
predračun radova. U praksi se često koriste i kombinacije navedenih modela,zavisno od 
vrste i ciljeva projekta,strategije upravljanja projektom i ugovornih zahtjeva. Npr. 
uobičajeno je da se predmet i predračun radova koristi kao jedan od ulaznih podataka za 
formiranje mrežnog plana. 
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Procjena troškova služi kao osnova za odluku o idejnom projektu. Podloge za procjenu 
troškova su: 
 -rezultati  idejnog projekta, posebno projektne podloge npr. pokusni grafički prikazi, 
idejne skice 
 -proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova, npr. površine i volumeni  
 -jasni podaci o projektnim uvjetovanostima, pretpostavkama i uvjetima 
 -podaci o zemljištu i o priključcima. 
Pouzdanost procjene troškova raste s vremenom razvoja projekta i upravo je 
proporcionalna količini raspoloživih informacija. 
      Prema standardu za upravljanje projektima američkoga Project Management 
Institute-a preciznost početne, brze procjene troškova može da se očekuje u opsegu od -
50 % do +100 %, dok se detaljnijom procjenom troškova u kasnijim fazama može 
očekivati preciznost u opsegu od -10 % do +15 %. Treba istaknuti da i sama procjena 
troškova predstavlja profesionalnu uslugu, koju treba uzeti u obzir prilikom procjene 
ukupnih troškova realizacije većeg projekta. U praksi može se usvojiti da prosječni 
troškovi formiranja kompleksnije procjene troškova u graditeljstvu iznose od 0,2 % do 1,0 
% od ukupne procjenjene vrijednosti posla. 
Pri formiranju procjene troškovi se obično grupiraju kao:  
 1. direktni troškovi izvođenja radova na gradilištu (troškovi radne snage, troškovi 
osnovnog i pomoćnog materijala, troškovi mehanizacije)                                                                 
2. troškovi proizvođača 
 3. indirektni troškovi na gradilištu (osiguranja, garancije, mobilizacije,čišćenje i 










3. RAZVOJ I VRSTE KALKULACIJA 
 
    Pojam kalkulacija definira se na različite načine. Međutim sve one imaju i svoj 
zajednički smisao koji se odražava u tome da je kalkulacija računski postupak (metoda) 
da se na taj način obračunavaju troškovi i utvrđuje cijena učinka (proizvoda i usluga). 
Prema opće prihvaćenoj definiciji,kalkulacija je postupak kojim se obračunavaju troškovi 
koji sačinjavaju cijenu koštanja odnosno način za izračunavanje prodajne cijene 
proizvoda i usluga. 
    Potreba za kalkuliranjem javila se početkom 20. stoljeća u doba nepoštedne 
konkurentske borbe među proizvođačima, kada se profit mogao povećati jedino 
razvojem proizvodne snage rada i sniženjem troškova. U početku, cijene proizvoda i 
usluga utvrđivale su se dosta primitivno, isključivo na temelju pretkalkulacije, koja je u 
prvom radu imala zadatak da utvrdi (procjeni) direktne (neposredne) troškove kojima se 
pribrajao dio općih troškova, gotovo uvijek po stopi od 100 %, bez ikakvih prethodnih 
proračuna. Brzo se uvidjelo da tako grubi obračun općih troškova, nije svrsi shodan pa se 
prišlo utvrđivanju i primjeni individualnih stopa dodatka (režijskih stopa) na temelju 
obračuna proizvodnje. Naime, prevladalo je shvaćanje, da razvoj kalkulacije i njenih 
metoda, u ostale dijelove računovodstva, kao što su : financijski plan, obračun 
proizvodnje i realizacije, bilanca,analiza i statistika,treba posmatrati nerazdvojno 
povezano s razvojem i organizacijom knjigovodstva, iz kojega se postepeno razvija i 
izdvaja pogonsko knjigovodstvo koje obuhvaća obračun troškova po njihovim vrstama, te 
po mjestima i nosiocima troška, a nosioci troška nisu ništa drugo nego proizvodi i usluge 
za koje se izrađuje kalkulacija. 
S vremenom razvijale su se i razne vrste kalkulacije. S obzirom na razne kriterije prema 
kojima se sastavlja,kalkulacije danas možemo gledati sa tri različita aspekta:  
1. Vrijeme sastavljanja 
2. Opseg  
3. Cilj 
S obzirom na vrijeme sastavljanja kalkulacije mogu biti: prethodne i naknadne . 
Prethodne kalkulacije sastavljaju se prije početka građenja,i to na osnovi projektne 
dokumentacije, normativa materijala i radne snage, te normativa ostalih troškova koji su 
prethodno utvrđeni primjenom odgovarajućih metoda.  
Naknadna kalkulacija sastavlja se poslje završetka proizvodnje,i to na osnovi stvarno 
nastalih troškova koji se u toku proizvodnje sistematski evidentiraju u pogonskom 
knjigovodstvu. Sastavlja se po istim elementima kao i prethodna kalkulacija kako bi se 
pojedini elementi ovih kalkulacija mogli uspoređivati. 
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S obzirom na svoj opseg mogu biti: sumarne i pojedinačne,te fazne i kompleksne. 
Sumarna kalkulacija zapravo obuhvaća ukupne troškove nekog proizvoda (nosioca 
troška), naravno opet po elementima cijene. Sumarna kalkulacija može obuhvatiti i 
cjelokupnu proizvodnju nekog pogona, a isto tako ona može obuhvatiti cjelokupnu 
proizvodnju jednog proizvoda odnosno usluge za određeno vremensko razdoblje. 
Pojedinačne kalkulacije obuhvaćaju troškove po elementima cijene za jedinicu učinka. Pri 
tome, kao jedinica učinka može poslužiti naturalna ili ekvivalentna jedinica, a mogu se za 
isti učinak paralelno posmatrati pojedinačne kalkulacije s više različitih jedinica.  
Fazne kalkulacije, kao što i sama riječ kaže, jesu kalkulacije pojedinih učinaka koje se 
sastavljaju posebno za svaku fazu izrade. One naročito dolaze do izražaja u građevinskoj 
proizvodnji u kojoj se izgradnja objekta obavlja u više različitih faza izrade.  Tako npr. faze 
izrade mogu biti: zemljani radovi,betonski radovi, AB radovi,pokrivački radovi,fasaderski 
radovi i drugi građevinski radovi. Svaka faza ima svoju faznu kalkulaciju, dok se za 
konačni proizvod sastavlja kompleksna kalkulacija. 
 
3.1. Analiza cijena 
 
    Postupak izrade kalkulacije i formiranja cijena naziva se analiza cijena.                                                           
Za svaki novi objekt izvođač posebno formira jedinične prodajne cijene. Jedinične 
prodajne cijene predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mje𝑟𝑒 ( 𝑚 , 𝑚2 
,m3,komad, kg ) . Njima su obuhvaćeni svi troškovi koji nastaju prilikom izvođenja 
određenog rada:  
-nabava i doprema materijala na gradilište ; uskladištenje materijala  
-doprema do mjesta ugrađivanja  
-rad potreban za ugrađivanje  
-troškovi pripreme materijala i dr. 
Građevinska tvrtka radi kalkulaciju za pojedine vrste građevinskih radova sa svim 
troškovima jedinične prodajne cijene. Troškovi koji se uzimaju u kalkulaciju prodajne 
cijene poredani su po principu njihovog mjesta nastajanja. 
Analiza cijene svake pojedine stavke troškovnika proizlazi iz proračuna poznavanja svih 





Prema tome, jedinična prodajna cijena sastoji se od sljedećih elemenata :  
                       A-troškovi materijala za izradu 
                       B-plaće izrade 
                       C-režijski i drugi opći troškovi 
__________________________________________________ 
                       A+B+C=PRODAJNA CIJENA 
 
Troškovi pod A i B mogu se direktno kalkulirati za jedinicu mjere svake pojedine vrste 
radova pa se zovu direktni troškovi.  
Troškovi pod C se ne mogu direktno kalkulirati nego se proporcionalno raspoređuju na 
pojedine vrste radova prema troškovima bruto plaća neposrednih proizvođača. Isto tako 
se i troškovi mehanizacije raspoređuju proporcionalno na sve direktne troškove. 
U analizi cijena moraju biti vidljivo iskazani troškovi materijala za izradu, bruto plaće i 
opći troškovi. Prodajna cijena formira se na taj način da se materijalu pribroje bruto 
plaće pomožene faktorom tvrtke (faktorom režije), tj.  
PRODAJNA CIJENA=A+B*F 
Faktor tvrtke (režije) predstavlja odnos između općih troškova (C) i bruto plaća 
neposrednih proizvođača (B). 
F=C/B 
Faktor tvrtke obuhvaća:  
-amortizaciju osnovnih sredstava 
-investiciono održavanje osnovnih sredstava 
-tekuće održavanje osnovnih sredstava 
-pripremne radove 
-stipendije i nagrade učenika 
-prijevoz radnika na posao 
-plaće režijskog osoblja 
-materijal režije gradilišta i dr. 
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Analiza cijene svake pojedine stavke troškovnika proizlazi iz proračuna poznavanja svih 
troškova poslovanja dok troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elementa 
proizvodnje u procesu reprodukcije. 



















      U prvom stupcu analize cijena upisuje se pozicija norme ili broj cjenovnika.                   
U opisu rada za rad i materijal izračunavamo troškove rada na izvedbi radova, troškove 
unutarnjeg transporta i troškove strojeva, te upisujemo jedinicu mjera, količinu i cijenu 
za jedinicu mjera. Za cijenu izrade i materijal izračunavamo cijenu koštanja i prodajnu 
cijenu. A predstavlja akumulaciju, odnosno postotak rizika kod gradnje građevine, a 
obično se uzima od 5 % do 10 %. Ona je kod kalkulacije predviđena kao dobit, ali u 
slučaju rizika pokriva u svom postotku gubitak.  F predstavlja faktor poduzeća. U tom 
faktoru sadržano je sve ono što su interni troškovi tvrtke ili gradilišta a to su: troškovi 
režijskog osoblja, troškovi čuvara gradilišta i sl.  
3.2. Podloge za izradu analiza 
 
    Podloga za izradu analiza cijena je:                                                                                
  a) dokaznica mjera- je dio tehničke dokumentacije u kojem su proračunate količine 
radova po pojedinim stavkama, a pri tome su stavke složene po vrstama radova 
 
Slika 3.2.1. Primjer dokaznice mjera  tesarskih radova 
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b) shema gradilišta-prikaz svih privremenih objekata s prikazanom lokacijom budućeg 
objekta, te izlazom na prometnicu   
 
Slika 3.2.2. Primjer sheme gradilišta 
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c) jedinične cijene materijala -jedinična cijena se sastoji od grupe radova, materijala i 
strojeva, potrebnih za izvršenje nekog građevinskog posla, čiji konačni iznos ovisi o puno 
financijsko – građevinskih elemenata specifičnih za pojedinog izvođača.                              
U konačnici svaki izvođač bi trebao svoje jedinične cijene kalkulirati i računati koliko mu 
svaka ponuđena jedinična cijena nosi dobiti, troškova i sl. financijskih elemenata. 
 
d) faktor poduzeća –u tom faktoru sadržano je sve ono što su interni troškovi tvrtke ili 
gradilišta a to su: troškovi režijskog osoblja, troškovi čuvara gradilišta i sl.       
Fp=Fo(opći faktor) + Fg(gradilišni faktor)   
Kretanje faktora poduzeća je između 3.5-8, općeg faktora 2-3.5,a gradilišnog faktora 1.5-
4.5 . 
 
e) građevinske norme -normativi su uglavnom univerzalni kao npr.: GN normativi 
Tehnička knjiga, GN normativi prof. Gorazd Bučar, IGH etalonske cijene i sl. dok su svi 
drugi elementi (cijena rada, materijala i stroja) karakteristični za pojedine izvođače i ovise 
o npr. količini nekog građevinskog rada, transportnim udaljenostima, opremljenosti, 















4. KALKULACIJE TROŠKOVA 
 
     Kalkulacija troškova proizvodnje općenito je oblik proračuna troškova proizvodnje 
odnosno utvrđivanja cijene koštanja proizvoda i na temelju toga prodajne cijene 
proizvoda.  
Vrstu kalkulacije određuju: način  proračuna troškova i metoda raspodjele indirektnih 
(posrednih) troškova na direktne (neposredne) troškove proizvodnje. 
  
4.1. Direktni troškovi  
 
    Cijena koštanja (CK) svakog proizvoda i svake usluge (učinka) sastoji se od dvije 
osnovne grupe elemenata, i to od: direktnih ili neposrednih troškova (DT) i indirektnih ili 
općih troškova (OT).  Prema tome cijena koštanja ima izraz : CK=DT+OT. 
Direktni troškovi u građevinskoj kalkulaciji mogu biti:  
1. osnovni materijal (Mi) 
  2. pomoćni materijal (Mp) 
                       3. strane usluge izrade(kooperacija-Us) 
 4. transportne usluge (Ut) 
                                                         5. radna energija (Re) 
    6. osobni dohotci izrade (Di) 
 
Prema tome direktni troškovi mogli bi dobiti matematički izraz :  
DT= Mi+Mp+Us+Ut+Re+Di. 
      Najveći broj autora direktnim troškovima naziva sve one troškove koji se mogu 
direktno odnositi na pojedine nosioce troškova. Neposredno raspoređivanje ovih 
troškova je uvjetovano tako da se njihova veličina po jedinici učinka može unaprijed 






4.1.1.  Materijal za izradu 
 
       Osnovnim materijalom za izradu smatraju se materijali i poluproizvodi koji čine 
glavnu supstancu proizvoda tj. koji u proizvod ulaze materijalno a u troškove svojom 
nabavnom cijenom, dok je pomoćni materijal sav ostali materijal koji se može direktno 
obuhvatiti i koji se može normirati po jedinici učinka. On služi kao dodatak osnovnom 
materijalu i bez njega se redovno proizvod ne može završiti. Sav materijal za izradu u 
građevinskoj proizvodnji može se svrstati u pet osnovnih skupina:  
1. Materijal kao što su cement, betonsko željezo, parketi, keramičke pločice itd. koji se 
prilikom nabave uskladištavaju u skladište sirovina i materijala. U ovoj skupini obuhvaća 
se i pomoćni materijal za izradu. 
2. Proizvodnja građevinskog materijala u kamenolomima i separacijama kao što su: 
kamen, kameno brašno, vapno, gips, suha žbuka, proizvodnja šljunka, pijeska, te raznih 
granulata u šljunčarama i separacijama, proizvodnja cigle, crijepa i ostalih proizvoda i 
blokova u ciglanama, kao i cementa u cementnoj industriji 
3. Proizvodnja betonskih konstrukcija i elemenata u posebnim industrijskim pogonima za 
proizvodnju betonskih prefabrikata 
4. Poizvodnja drvenih konstrukcija i elemenata, među koje spadaju razni konstrukcijski 
elementi zgrade, te građevinska stolarija i drugi proizvodi od drva koji se ugrađuju u 
objekt 
5. Proizvodnja metalnih konstrukcija i elemenata kao što su: metalne konstrukcije i 
metalne ograde za balkone i sl. 
Ove skupine materijala za izradu potrebno je posebno tretirati i iskazivati zato što jedni 
predstavljaju jednostavne, primarne ili originalne prirodne vrste troškova, a ostale su u 
pravilu interni učinci za koje treba sastaviti posebne kalkulacije i obračun proizvodnje i 
realizacije. 
      S aspekta vrste troška i njegova zaračunavanja konačnim nosiocima troška, nema 
nikakve bitne veze je li dotična vrsta materijala nabavljena na tržištu ili je proizvedena u 
vlastitim pogonima kao interni učinak. Te razlike bitno je uočiti radi interne realizacije i 
internog obračuna. Specifikacija materijala za izradu za pojedine učinke sastavlja se na 






Primjer - Normativ materijala za izradu  
Redni broj        Naziv materijala        Jedinica mjere    Količina(normativ)     Cijena       Iznos 
1.                              N1                                 kg                                   2                      250         500 
2.                              N2                                 kom                               4                       200         800 
3.                              N3                                 m                                    2                      600       1.200 
                                                                                                                                                      2.500 
 
Prikazan je normativ materijala za jedinicu učinka, no ako su poznate planirane količine 
proizvoda, mogu se na temelju normativa izračunati i ukupne količine potrebnog 
materijala za planirani opseg proizvodnje, odnosno  za ukupnu količinu radova. U takvim 
slučajevima normativ materijala može izgledati ovako:   
 
                                                                                                            količina 100 kom. 
________________________________________________________________________ 
                                                          Za jedinicu učinka                Za ukupnu količinu učinka  
Red. br.     Naziv    Jedinica        Količina     Cijena    Iznos         Količina  Cijena  Iznos 
                    mat.     mjere 
1.                N1          kg                    2               250        500           200           250      50 000 
2. N2        kom 4 200 800           400           200       80 000 
3.  N3 m 2 600 1200        200           200        120 000 








4.1.2.  Strane usluge (kooperacija) 
 
      Koperacija potječe od latinske riječi „ko“ + „opus“, što znači suradnju. S građevinskog 
aspekta ona je jako razvijena i raznovrsna. S aspekta troška bitno je istaknuti odnose 
investitora, glavnog izvođača i podizvođača (kooperanta). 
U prvom slučaju pojavljuje se glavni izvođač koji je u isto vrijeme i nosilac ugovora prema 
kupcu-investitoru. Glavni izvođač vlastitim snagama izvodi objekt koji odgovara njegovoj 
specijalizaciji. Kooperanti su s glavnim izvođačem u ugovornom odnosu. U ovom slučaju 
kooperanti nemaju nikakve veze s investitorom. Oni sve svoje poslovne veze i probleme 
rješavaju s glavnim izvođačem kojem za obavljeniposao uspostavljaju fakture što ih 
glavni izvođač nakon obavljene kontrole isplaćuje i knjiži.  
U drugom slučaju glavni izvođač i kooperanti rade zajednički na istom objektu, zavisno 
odsvoje specijalizacije. U ovom slučaju i glavni izvođač i kooperanti su u ugovornom 
odnosu s investitorom koji snosi glavni teret koordinacije radova. U takvim slučajevima 
troškove objekta sakuplja investitor i on na kraju sastavlja obračunsku kalkulaciju za 
objekt kao cjelinu. Kooperanti investitoru fakturiraju izvršene radove prema ugovoru, a 
on im nakon obavljene kontrole plaća ugovoreni iznos. U tom slučaju odnosi moraju biti 
čisti i zasnivati se na vjerodostojnoj dokumentaciji. 
 Najbolje će biti da se projekt detaljno razradi, izvrši adekvatna priprema rada i u detalje 
razradi tehnološki proces i fazne kalkulacije iz kojih će biti vidljiva i cijena koštanja cijelog 
objekta i vrijednost svake pojedine faze kojuobavljaju pojedini kooperanti. I u ovom 
slučaju kalkulacija je ona koja regulira odnose između investitora, glavnog izvođača i 
kooperanta. 
Kooperacija se može pojaviti u najrazličitijim formama i oblicima te se svaki pojedini 
slučaj mora rješavati na adekvatan način. Bitno je što je i tko je nosilac troška, da li objekt 










4.1.3. Transportne usluge 
 
      Transport ima vrlo značajnu ulogu u gradnji objekata. On treba osigurati sva gradilišta 
potrebnim materijalom, konstrukcijama i elementima. Zadužen je da se sve nepotrebno 
odveze s gradilišta i dovede na gradilište sve ono što je potrebno kako bi se održao 
kontinuitet građenja i objekt završio u određenom roku.  
Gledajući na transport s aspekta troška i izrade kalkulacije, sve troškove transporta treba 
podijeliti na direktne i opće troškove. Razmatrat ćemo troškove transporta koji čine 
direktne troškove, a to su troškovi onih prijevoza koji su vezani za proces građenja. 
Transportne usluge mogu se obavljati ovlaštene organizacije ili se transport može vršiti 
vlastitim sredstvima. U oba slučaja treba se osvrnuti na ekonomsku stranu transporta jer 
su njegovi troškovi vrlo značajni u ukupnoj cijeni objekta. Stvarni trošak prijevoza mora 
se zasnivati na normiranim količinama prijevoza koje su utvrđene na temelju projekta i 




Slika 4.3.1.1.  Transportna sredstva potrebna za realizaciju gradnje 
 




4.1.4.  Radna energija  
 
     Energija je sposobnost tijela ili sistema da može izvršiti neki rad.  Graditeljstvo, kao i 
ostale privredne grane, nastoji razviti svoju proizvodnu snagu rada, što se ostvaruje u 
prvom redu povećanjem suvremene mehanizacije, a u industrijskim pogonima 
poboljšanjem automatizacije. Kao pogonska snaga u graditeljstvu se koriste npr. naftni 
derivati , električna energija itd.  
U prvom redu interesira nas ekonomska strana utrošene energije. Ukupno utrošena 
energija može se podijeliti u tri osnovne skupine: a) radnu energiju 
                                                                                         b) jalovu energiju  
                                                                                         c) energiju za rasvijetu 
Radna energija jest energija koju stroj troši za vrijeme dok obavlja proizvodne operacije. 
Jalova energija je ona energija koja se troši a da se pri tome ne obavlja nikakav rad. 
Ekonomska strana utrošene energije je velika i moglo bi se reći da se suština 
ekonomiziranja sastoji pretežno u racionalnom korištenju energije. 
 
4.1.5.  Osobni dohotci izrade 
 
      U osobne dohotke izrade ulaze sve zarade radnika koji su radili direktno na izradi 
određenog proizvoda, zajedno sa svim propisanim doprinosima na te osobne dohotke. 
Konkretno, u građevinskoj proizvodnji to će biti zarade onih radnika koji su radili direktno 
na izvršenju pojedinih operacija pri izgradni objekta, zatim u direktnoj proizvodnji 
pojedinih vrsta građevinskog materijala, te u direktnoj proizvodnji betonskih,metalnih i 
drvenih konstrukcija elemenata.  
Visina osobnih dohodaka izrade za jedinicu proizvoda, utvrđuje se na temelju normativa 
radne snage i startne osnove po pojedinim kategorijama radne snage. 
Normativ radne snage jest utrošak po jedinici proizvoda, a utvrđuje se na temelju norme 
rada. 
Norma rada je radni učinak koji treba da postigne jedan ili više radnika u određenom 
vremenu, uz racionalnu upotrebu proizvodnih sredstava. Određenu kvalitetu proizvoda, 
te organizacijske i tehničke uvjete rada. Norma rada, kao i svi ostali normativi direknih 
troškova, imaju važnu ulogu u procesu građenja. Zato treba posvetiti posebnu pažnju  
projektnoj i drugoj dokumentaciji, te razradi tehnološkog procesa.  
 26 
 
4.2. Indirektni troškovi  
 
      Indirektni (neizravni,posredni) troškovi su opći troškovi koji se ne mogu evidentirati 
neposredno po mjestu i nositeljima troška, nego samo na razini organizacijskih jedinica, 
pa čine zajedničke troškove za više mjesta troškova ili za više vrsta učinaka. Oni ne 
predstavljaju neposredno trošenje u građevinskoj proizvodnji,odnosno u neposrednom 
izvođenju građevinskih radova. 
Karakteristike:  
-vezani su na potrošnju netehnoloških radnih mjesta 
-teško se mogu racionalno planirati ili evidentirati po pojedinim planiranim ili izvršenim 
proizvodnim učincima 
-uglavnom se utvrđuju za ukupni obujam proizvodnje u građenju 
U osnovi se indirektni troškovi mogu podijeliti na : 
a) INDIREKTNE TROŠKOVE SVAKOG GRADILIŠTA 
B) INDIREKTNE TROŠKOVE NA NIVOU CIJELOG PODUZEĆA 
 
 
4.2.1. Indirektni troškovi svakog gradilišta (građevinskog projekta) 
 
      Indirektni troškovi gradilišta izračunavaju se i procjenjuju na temelju projektne 
dokumentacije i prema njoj izrađenom vremenskom planu realizacije, te poznatih uvjeta 
izvođenja kao što su udaljenost, postojeća infrastruktura i sl. ( ako je izvan regije gdje se 
učestalo posluje potrebno je ispitati situaciju prije davanja ponude jer mogu postojati 
mnoge otežavajuće okolnosti koje povećavaju troškove. 
1. TROŠKOVI PRIPREMNO ZAVRŠNIH RADOVA –tu spadaju troškovi postavljanja, 
održavanja i raspremanja gradilišta sa svom privremenom infrastrukturom 
2. TROŠKOVI REŽIJE GRADILIŠTA-tzv. pogonska režija: plaće inžinjera, poslovođa, 
skladištara, čuvara i drugih koji ne sudjeluju svojim fizičkim radom u neposrednoj 
proizvodnji, odnosno njihovo vrijeme rada nije obuhvaćeno građevinskim normativima i 
nije obračunato u jediničnoj analizi direktnih troškova rada , troškovi službenih putovanja 
za potrebe gradilišta, troškovi potrošnog materijala režije gradilišta (sitni inventar, 




3. OSTALI TROŠKOVI GRADILIŠTA- npr. troškovi prijevoza radnika i ostali izvanproizvodni 
troškovi za potrebe djelatnika (troškovi prehrane, zdrastvenih usluga, zaštite na radu), 
troškoviodržavanja i čišćenja gradilišta , ukupni troškovi vode i odvodnje, osvjetljenja i 
grijanja, telefonije, interneta i ostale komunikacijske tehnike za potrebe gradilišta, prema 
potrebi troškovi najma, uzimanja uzoraka, vještačenja, troškovi osiguranja radova i 
građevina tokom građenja te eventualni troškovi odšteta vezano uz izvođenje radova 
Svaki građevinski projekt mora uz direktne troškove i sve indirektne troškove za svoje 
gradilište i pripadni dio indirektnih troškova uprave i zajedničkih službi poduzeća. 
 
4.2.2. Indirektni troškovi na nivou cijelog poduzeća 
 
Indirektni troškovi na nivou cijelog poduzeća mogu se za svaku narednu godinu 
pretpostaviti na temelju podataka o kretanju tih troškova proteklih godina i prema 
planovima poslovanja, očekivanom rastu standarda, inflaciji, zakonskim propisima i 
drugim utjecajnim čimbenicima. 
1. REŽIJSKI TROŠKOVI UPRAVE PODUZEĆA- plaće zaposlenih u upravi, materijalni troškovi 
i druga sredstva za rad uprave poduzeća (troškovi el. energije, održavanja, grijanja, vode, 
troškova prijevoza, službenih putovanja) 
2. TROŠKOVI SVIH ZAJEDNIČKIH SLUŽBI –opslužuju više gradilišta : financijska služba, 
služba nabave, kadrovski odjel, služba održavanja, marketing, tehnička priprema 
3. OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI –na nivou cijelog poduzeća (npr. licence, stručno 












4.2.3. Faktor za obračun indirektnih troškova  
 
      Indirektni troškovi obračunavaju se u jediničnoj analizi cijene. Dodavanje ili raspodjela 
indirektniih troškova obavlja se metodom dodatne kalkulacije primjenom nekog ključa za 
raspodjelu indirektnih troškova na direktne troškove, među graditeljima poznatim pod 
nazivom „faktor“.  Kod nas je još uvijek najčešći ključ raspodjele indirektnih troškova na 
jediničnu cijenu koštanja preko jediničnih direktnih troškova radne snage (brutto plaće 
radnika u proizvodnji) tj. faktora na radnu snagu (frs).  Faktor se sastoji od dijela koji 
pokriva opće troškove poduzeća i na njega nadodanog promjenjivog dijela za svako 
određeno gradilište i uvijek mora biti veći od 1.  Faktor na radnu snagu množi se s 
direktnim troškovima  rada radnika te se izračunava na osnovu ukupnog planiranog 
iznosa brutto plaća radnika u proizvodnji. 
PRIMJER IZRAČUNA FAKTORA ZA OBRAČUN INDIREKTNIH TROŠKOVA PREKO PLAĆA 
RADNIKA U DIREKTNOJ PROIZVODNJI : 
  Za kalendarsku godinu u kojoj se treba realizirati projekt kojem se određuje cijena 
planirani su:  
-brutto plaće svih radnika za realizaciju građevinskih procesa u cijelom poduzeću (na 
svim gradilištima): 12 000 000 kn 
-ukupni zajednički indirektni troškovi na nivou cijelog poduzeća: 18 000 000 kn 
Iz toga proizlazi dio faktora koji je isti za sva gradilišta (dok se korigira ako je potrebno) s 
kojimm pojedini projekt preuzima dio zajedničkih indirektnih troškova cijelog poduzeća: 
frs CP= 18 000 000/12 000 000= 1.50 
  Za određeno gradilište, odnosno realizaciju projekta kojem se određuje cijena 
planirano je: 
-brutto plaće svih radnika za realizaciju građevinskih procesa na tom gradilištu: 2 000 000 
kn (direktni troškovi rada radnika) 
-indirektni troškovi tog gradilišta : 1000 000 kn 
Iz toga proizlazi dio faktora karakterstičan za određeni projekt, odnosno gradilište:  
Frs G= 1000 000/ 2000 000= 0.50 
 Faktor s kojim se preko direktnih troškova rada radnika obračunavaju svi pripadni 
indirektni trškovi pri kalkulaciji jediničnih cijena za troškovničke stavke realizacije 




5. OBRAČUN I NORMIRANJE RADOVA 
 
    Za obračun količina radova u dokaznici mjera koriste se upute dane  u građevinskim 
normama. Upute se odnose na jedinicu mjere i uvjete rada. 
Građevinske norme su skupu utvrđenih i usvojenih veličina:  
a) prosječno potrebnog vremena za izvođenje pojedinih građevinskih radova pod 
normalnim uvjetima i sa određenom kvalifikacijskom strukturom radnika, iskazanih po 
jedinici mjere, ovisno o vrsti radova 
b) utroška materijala po količinama i vrstama za izvođenje pojedinih građevinskih 
radova, iskazanih po jedinici mjere 
 
Norme koje određuju potrebno vrijeme pri izvođenju raznih radova nazivaju se norme 
vremena. 
Norme koje određuju potrebne utroške materijala nazivaju se norme utroška. 
Norme utroška i norme vremena su u graditeljstvu jedinstvene i nazivaju se prosječne 
norme u graditeljstvu.  
 
Norme imaju višestruku primjenu : 
-za izračunavanje potrebnog broja radnika  
-za izračunavanje potrebnog materijala i mehanizacije 










5.1. Čitanje građevinskih normi  
 
      Prosječne norme u graditeljstvu grupirane su prema pojedinim vrstama radova: 
-zemljani radovi (GN 200) 
-betonski radovi (GN 400) 
-armirački radovi (GN 400) 
-tesarski radovi (GN 601) 
-zidarski radovi ( GN 301) 
U jednoj građevisnkoj normi obuhvaćeni su svi radovi i oni su pozicionirani, a pozicija je 
također označena brojem.  
Npr. ako u grupi zemljanih radova tražimo opis široki iskop zemlje, onda ćemo imati 
oznaku norme i pozicije : GN 200-101, gdje je „101“ oznaka pozicije. 
Svaka pozicija ima više opcija (rednih brojeva) i ako se radi o istom primjeru, tj. ako 
tražimo opis: široki iskop zemlje u prirodno vlažnom tlu III. ktg tada ćemo imati oznaku 
norme, pozicije i opcije GN 200-101, 1.3. gdje je „1.3.“ opcija. 
Svaka norma sastoji se od općih napomena koje sadrže opis radova, način obračuna, 














6. UTJECAJ ORGANIZACIJE GRAĐENJA NA KALKULACIJU  
 
      Kalkulacija za određeni projekt u proizvodnom sustavu građenja je plansko-troškovni 
dokument. Dokumentacijska osnova za izradu kalkulacije treba biti idejna dokumentacija 
organizacije građenja kojom se utvrđuju temeljna načela organizacijskih i tehnoloških 
modela proizvodnje. Prema tome, kalkualcijom moraju biti obuhvaćeni planirani modeli 
koji će biti primjenjeni na organizaciju i tehnologiju građenja predmetnog projekta. 
Budući da se kalkulacija izrađuje u fazi pripreme ponude za investitora ona mora biti 
realna glede konkurentnosti na tržištu i glede sigurnosti i uspješnoga građenja. Osim 
navedenog, kalkulaciom mora biti obuhvaćen dio rizika kroz uvećani dio dobiti kao 
rezerva za pokrivanje neželjenih utjecaja okruženja, čije veličine nisu poznate u trenutku 
izrade kalkulacije.  
Ponuda koja je prihvaćena na tržištu čini temeljnu dokumentaciju za izradu naknadne 
definitivne kalkulacije za izvedbu kao i za izradu izvedbenoga projekta organizacije 
građenja. 
Model za izradu kalkualcije mora biti jednostavan i sveobuhvatan po kojem se utvrđuje 
troškovna vrijednost radova i po kojem će se provoditi praćenje i kontrola. Kontrola se 
treba provoditi kroz vremenske i troškovne veličine proizvodnje i količinske veličine 
resursa. 
 
6.1. Odnos organizacije, kalkulacije i rizika u procesima građenja  
 
      U graditeljstvu kao specifičnoj grani gospodarstva postoji velika ovisnost poslovanja o 
izradi i plasiranju ponuda na tržište. Ta je ovisnost prisutna zato što se s proizvodnjom 
može započeti tek onda kad je na temelju dane ponude dobiven posao i ugovoren objekt 
za izvedbu. 
U stacionarnoj industriji nije tako, jer je njena proizvodnja usmjerena na proizvode za 
skladište i tada se plasira na tržište. 
Graditeljska organizacija mora nuditi posao dovoljno jeftino da bi uspjela na natječaju i 
da bi osigurala svoju zaposlenost. Ona međutim mora takvom ponudom osigurati 
uspješno poslovanje koje će ishoditi pozitivne učinke proizvodnje. U suprotnome može 
se dogoditi da se nuđenjem niskih ponuda poremete uvjeti za uspješno poslovanje, a ako 
se to ponavlja, može biti ugrožena egzistencija građevinske organizacije.  
Građevinska organizacija mora stoga nastojati da međusobno uskladi rizik niske ponude s 
rizikom u proizvodnom procesu. 
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Rizik nastaje zbog poremećaja u poslovnom sustavu investicijskog projekta, odnosno u 
proizvodnom sustavu izvođenja projekata. Predočen je širokim spektrom vrsta i lokacija 
pojavljivanja, odnosno uzročnih mogućnosti nastajanja. 
Rizik se može pojaviti u dva oblika:  
-zbog plasiranja niske ponude na tržištu 
-u proizvodnji 
     Zbog plasiranja niske ponude na tržištu u odnosu prema realnoj proračunskoj 
vrijednosti projekta rizik se pojavljuje u slučajevima velike konkurencije na tržištu, 
nezaposlenost kapaciteta i drugih razloga koji vode do poslovne odluke da se ide na 
tržište s oštrom i niskom ponudom. 
Rizik koji se pojavljuje u proizvodnji tijekom građenja vezan je uz poremećaje proizvodnih 
procesa na koje može djelovati više utjecaja. Taj je rizik u određenoj vezi s vrijednošću 




6.1.1. Dijagram rizika 
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      Rizici se mogu prikazati grafički kao funkcija vrijednosti projekta. Rizik zbog niske 
ponude prikazan je krivuljom (1) koja u početnom dijelu dijagrama ima velike vrijednosti, 
a u području realne kalkulacijske vrijednosti ima male vrijednosti. 
Rizik u odnosu prema veličini vrijednosti projekta ima suprotnu krivulju, tj. projekti male 
vrijednosti imaju mali rizik, a projekti velike vrijednosti imaju veliki rizik (krivulja 2).Kako 
krivulje (1) i (2) imaju obrnuto razmjerni odnos, to je sjecište tih krivulja, odnosno 
područje bliže tom sjecištu („Ci”) zanimljivo za procjenu rizika, i unutar njega trebale bi 
skretati vrijednosti ponuda. To je zapravo područje vrijednosti ponude za određeni 























      Ovim diplomskim radom ukazala sam na važnost kalkulacija u graditeljstvu jer su 
osnova za planiranje i realizaciju proizvodnje. Smisao kalkulacije odražava se u tome da je 
kalkulacija računski postupak (metoda) kojim se obračunavaju troškovi i utvrđuje cijena 
učinka (proizvoda i usluga). 
Ta važnost opisana je kroz :  
a) TROŠKOVE U GRADITELJSTVU koje procjenjuje svaki od sudionika u realizaciji projekta 
koristeći raspoložive ulazne podatke i metode za procjenu. 
Ukupni troškovi projekta sastoje se od kapitalnih troškova,troškova 
održavanja,upravljanja i korištenja projekta te troškova uklanjanja projekta.    
b) RAZVOJ I VRSTE KALKULACIJA čija je primjena počela krajem 20. st., a temelji se na 
postupku kojim se obračunavaju troškovi koji sačinjavaju cijenu koštanja. S obzirom na 
razne kriterije prema kojima se sastavlja,kalkulacije možemo gledati sa tri različita 
aspekta: vremenu sastavljanja, opsegu i cilju. 
c) KALKULACIJE TROŠKOVA kao oblika proračuna troškova proizvodnje odnosno 
utvrđivanja cijene koštanja proizvoda i na temelju toga prodajne cijene proizvoda. 
d) OBRAČUN I NORMIRANJE RADOVA - u dokaznici mjera koriste se upute dane 
građevinskim normama kao skupu utvrđenih veličina: prosječno potrebnog vremena te 
utroška materijala po količinama i vrstama 
e) UTJECAJ ORGANIZACIJE GRAĐENJA NA KALKULACIJU – dokumentaacijska osnova za 
izradu kalkulacije treba biti idejna dokumentacija organizacije građenja kojom se 
utvrđuju temeljna načela organizacijskih i tehnoloških modela proizvodnje 
 
      Analiza cijene za svaku radnu operaciju uključuje sve resurse koji joj pripadaju kroz 
četiri modula: radna snaga, materijal, oprema i indirektni troškovi. Izborom radne 
operacije i njihovim međusobnim pridruživanjem i kombiniranjem dobija se cijena 
troškova za sve tehnološke procese i njihovu realizaciju.                                                    
Prema tome kalkulacija je vrlo bitna jer nam ona određuje parametre koje smijemo 
obračunavati i plaćati i ukoliko je ona krivo napravljena dolazi do neželjenog gubitka, a 
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